

**Дополнительное соглашение № 1  
к Договору № 00-2/192-13 от 14.06.13**

г. Ярославль

«30» сентября 2013 г.

ООО «Дикон», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Алиева А. действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «ЯрЭСК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шарошихина И.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение нижеследующем:

**1. Предмет соглашения**

1.1. Стороны решили внести в Договор № 00-2/192-13 от 14.06.2013г. следующие изменения и дополнения:

В разделе 1 «Предмет договора» п. 1.4 изложить в следующей редакции:

1.4. Подрядчик обязуется выполнить указанные в п. 1.2. настоящего Договора работы 20 июня 2013 года до 31 октября 2013 года.

**2. Действие настоящего соглашения**

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока действия Договора № 00-2/192-13 от 14.06.2013г.

2.2. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**3. Юридические адреса и реквизиты сторон:**

**Заказчик**

**ОАО «Ярославская электросетевая компания»**

Юридический адрес: 150042, г. Ярославль,  
ул. Блюхера, д. 26  
ИНН 7602069588/КПП760201001  
ОГРН 1087602004731  
р/сч 40702810501000001781  
В Ярославском филиале  
ОАО «БАНК СГБ»  
Кор/сч 3010181010000000782  
БИК 04788878



**Подрядчик**

**ООО «Дикон»**

152151, Ярославская область, г. Ростов, ул.  
Заровская, д. 7  
Р/с 40702810477110100587 в Северном  
банке СБ РФ Ростовское отд. 2525  
К/с 30101810500000000670  
ИНН 7609016994  
КПП 760901001  
БИК 047888670



/И.П.Шарошихин/

/ А.Р. Алиев/

## Протокол заседания

### Центральной конкурсной комиссии

№28цкк

30.09.2013

город Ярославль

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

**Базурина**

Лилия Владимировна

**Тубалова**

Виктория Александровна

**Гурин**

Виктор Иванович

**Кальницкая**

Ирина Юрьевна

Председатель комиссии, заместитель генерального  
директора - главный бухгалтер ОАО «ЯрЭСК»

Член закупочной комиссии, ведущий юрисконсульт ОАО  
«ЯрЭСК»

Член комиссии, начальник ПТО

Член комиссии, ответственный секретарь комиссии,  
начальник группы по обеспечению производства

#### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ

##### Вопрос №1:

О внесении изменений в Договор подряда на проектирование и строительства трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ для разукрупнения ВЛ-0,4кВ и строительства ВЛ-0,4кВ УО в г. Мышкине в 2013 году для нужд ОАО «ЯрЭСК» № 00-2/192-13 от 14.06.2013года посредством заключения дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение).

##### Решение:

В соответствии п.п. 10.10.8, 10.10.9. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЯрЭСК» разрешить заключение Дополнительного соглашения к Договору подряда на проектирование и строительства трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ для разукрупнения ВЛ-0,4кВ и строительства ВЛ-0,4кВ УО в г. Мышкине в 2013 году для нужд ОАО «ЯрЭСК» № 00-2/192-13 от 14.06.2013года.

Внести изменения в части:

- 1) Увеличение сроков выполнения договора до 31 октября 2013 года.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовали:


«За» 4 члена комиссии.

«Против» нет членов комиссии.

«Воздержалось» нет членов комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ Центральной конкурсной комиссии:

1. Председатель комиссии:



Л.В. Базурина

2. Члены комиссии:

В.И. Гурин

В.А. Тубалова

И.Ю. Кальницкая



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-  
СТВО**  
**«Ярославская электросетевая компания»**

Руководителям предприятий

**ОАО «ЯрЭСК»**

ОГРН 1087602004731 ОКПО 88730404  
ИНН/КПП 7602069588/760201001

150042, г. Ярославль, Блюхера, 26  
телефон (4852) 58-87-30  
телефон/факс (4852) 58-87-34

№ 111/703/2 от «30» сентября 2013г.

На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Информационное письмо

**Информация о внесении изменений в договор**

Организатор конкурса Открытое акционерное общество «Ярославская электросетевая компания», расположенное по адресу: 150040, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.33 в соответствии с п.4.5 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЯрЭСК» (далее Положение), настоящим информирует о внесении изменений в *Договор подряда на проектирование и строительства трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ для разукрупнения ВЛ-0,4кВ и строительства ВЛ-0,4кВ УО в г. Мышкине в 2013 году для нужд ОАО «ЯрЭСК» № 00-2/192-13 от 14.06.2013г* посредством заключения дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение).


1) Заключение Дополнительного соглашения, одобрено решением Центральной конкурсной комиссией ОАО «ЯрЭСК» от 30.09.13 протокол № 28цкк, на основании п.п. 10.10.8, 10.10.9. Положения.

2) Внести изменения в части:

Увеличение сроков выполнения договора до 31 октября 2013 года.

**Заместитель генерального директора-**

**главный бухгалтер**



**Л.В. Базурина**